

**ROMÂNIA**



**MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR  
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL IAȘI**

**INDICATORI PRIVIND ABSORBȚIA  
FONDURILOR EUROPENE  
POST-ADERARE  
LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI  
la data de 31.10.2011**

**- beneficiari publici –**

# CONTEXT

- În județul Iași există 98 de unități administrativ teritoriale din care 93 rurale, multe dintre ele cu potențial economic redus.
- Situația de ansamblu este îngrijorătoare, în condițiile unui ritm lent de implementare efectivă a proiectelor și de recuperare a cheltuielilor efectuate de la Comisia Europeană.
- S-au înregistrat progrese în ceea ce privește depunerea și aprobarea de proiecte.
- O condiție pentru ca programele cu finanțare europeană să fie cu adevărat eficiente o reprezintă corelarea nevoilor comunităților locale cu disponibilul financiar, evitând irosirea resurselor și așa reduse pentru cofinanțare.

# MISIUNEA

## Instituției Prefectului - Județul Iași în domeniul accesării fondurilor europene

**PROMOVEAZĂ** oportunitățile de finanțare către potențiali beneficiari în colaborare cu autoritățile de management, organismele intermediare, ONG-uri și alte organizații

**FACILITEAZĂ** relația beneficiari - autorități/ servicii publice/ alte instituții

• **MONITORIZEAZĂ** evoluția accesării fondurilor în vederea prevenirii și eliminării riscurilor de pierdere a finanțărilor (beneficiarii publici)

# TEMEI LEGAL

## PROGRAMUL DE GUVERNARE - Capitolul AFACERI EUROPENE:

- Adjudecarea, în cea mai mare proporție posibilă, a beneficiilor, inclusiv de natură financiară, care decurg din calitatea de stat membru.
- Asigurarea utilizării fondurilor corespunzător și corect

# INDICATORI CHEIE LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI PRIVIND ABSORBȚIA FONDURILOR EUROPENE POST-ADERARE


- la 31.10.2011,beneficiari publici -

- 353 proiecte post-aderare depuse în valoare de peste 1,1 miliarde Euro,
- 208 proiecte aprobate, în valoare de 871,4 milioane Euro
- 91 proiecte contractate, în valoare de 585,72 milioane Euro
- Valoarea plăților efectuate (inclusiv pre-finanțări) este de 80,63 milioane Euro **13,77%**

<b>LINIE DE FINANȚARE (Programe operaționale, PNDR, altele)</b>	<b>NR PROIECTE CONTRACTATE ( BENEFICIARI PUBLICI )</b>	<b>VALOARE TOTALĂ (MII EURO)</b>
Programul Operațional Sectorial MEDIU – - POS MEDIU	3	290.144,16
Programul Operațional Regional – - POR	21	153.950,82
Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR	40	113.672,40
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU	11	21.259,31
Program Operațional: Programul Operațional Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POSCCE	1	111,38
Programul Operațional Dezvoltarea capacității administrative – - PODCA	3	301,37
Programe Operaționale de Cooperare Transfrontalieră	3	424,44
<b>ALTELE</b>	9	5.851,70
<b>Total</b>	<b>91</b>	<b>585.715,58</b>


# Nr proiectelor depuse/ aprobate/ contractate la nivelul județului Iași, pe linie de finanțare (beneficiari publici)

Total – 91 de proiecte în valoare de 585.715,58 mii Euro



# DISTRIBUȚIA FONDURILOR POST-ADERARE LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI după numărul de proiecte contractate (beneficiari publici)

**Total – 91 de proiecte în valoare de 585.715,58 mii Euro**



■ POS MEDIU

■ POSDRU

■ TRANSFRONTALIER

■ POR

■ POSCCE


■ ALTELE

■ PNDR

■ POSDCA

# DISTRIBUȚIA FONDURILOR POST-ADERARE LA NIVELUL JUDEȚULUI IAȘI după valoarea proiectelor contractate - beneficiari publici)

Total – 91 de proiecte în valoare de 585.715,58 mii Euro



## PROBLEME ÎN IMPLEMENTARE (conform beneficiarilor)

- Durata obținerii Scrisorii de Garanție Bancară în vederea solicitării avansului
- Lipsa sumelor necesare cofinanțării proiectelor
- Greutăți în obținerea Scrisorii de Garanție de la băncile comerciale
- Neobținerea avizelor necesare de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale pentru contractarea unor împrumuturi
- Ritmul de evaluare și aprobare a cererilor depuse în cadrul unor scheme de finanțare
- Colaborarea cu firmele de consultanță care au contractat diverse servicii (întârzieri în îndeplinirea activităților sau neîndeplinirea acestora).

# PROBLEME ÎN IMPLEMENTARE (conform beneficiarilor)

- Schimbarea soluțiilor constructive pe parcursul implementării, cheltuieli neprevăzute în contractul inițial
- Anulări / întârzieri ale procedurilor de achiziție din cauza contestațiilor depuse
- Costurile neeligibile mari implicate de obligația de încheia asigurări Full Casco pentru utilajele achiziționate în cadrul proiectelor
- Necesitatea schimbării soluției tehnice din studiul de fezabilitate / proiectul tehnic

# RISCURILE

## care pot afecta gradul de absorbție

- RESURSELE UMANE cunosc o fluctuație relativ mare și nu sunt suficient pregătite
- RESURSELE FINANCIARE sunt insuficiente în multe situații, cu implicații negative în derularea proiectelor
- MECANISMELE DE ASIGURARE A RESURSELOR FINANCIARE: este necesară popularizarea politicilor de sprijinire a beneficiarilor pentru asigurarea cofinanțării, a fluxului financiar necesar implementării proiectului

## RISCURILE CARE POT AFECTA GRADUL DE ABSORBȚIE:

- LIPSA DE CAPACITATE A FURNIZORILOR DE LUCRĂRI cărora le-au fost încredințate contractele de lucrări: cerințele cu privire la termenele de execuție și calitatea lucrărilor sunt foarte greu de respectat de către constructori);
- În atribuirea contractelor trebuie să primeze identificarea unui furnizor de lucrări/bunuri/servicii care are CAPACITATEA DE A DERULA RESPECTIVUL CONTRACT; în caz contrar calitatea produsului rezultat prin implementarea programului va fi slabă, cu costuri mari, și eventual cu mari părți din cheltuielile eligibile nerambursate

## RISCURILE CARE POT AFECTA GRADUL DE ABSORBȚIE, conform Organismelor Intermediare:

- FIRMELE DE CONSULTANȚĂ manifestă un interes scăzut în etapa de sprijin în implementare și nu sunt pregătite pentru această activitate
- DIRIGINȚII DE ȘANTIER ȘI PROIECTANȚII se adaptează cu dificultate la obligațiile impuse de reglementările programelor
- MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII proiectelor de către beneficiari se face de multe ori incorect

*Prezentul raport a fost realizat pe baza datelor furnizate de beneficiarii proiectelor (autorități publice locale, instituții publice), Consiliul Județean Iași, Organismele Intermediare, Autoritățile de Management și Ministerul Afacerilor Europene.*

*Mulțumim colaboratorilor noștri!*

**adinagirjan@prefecturaiasi.ro**

**tel: 0232-235400 int 130**

**fax: 0232-211312**